

MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS - GUÍA PMBOK® 6TA EDICIÓN

ÁREAS DE CONOCIMIENTO	GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS				
	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y control	Cierre
Gestión de la Integración del Proyecto	4.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto	4.2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto	4.3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto  4.4. Gestionar el conocimiento del proyecto	4.5. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto  4.6. Realizar el control integrado de cambios	4.7. Cerrar el proyecto o fase
Gestión del Alcance del Proyecto		5.1. Planificar la gestión del alcance  5.2. Recopilar requisitos  5.3. Definir el alcance  5.4. Crear la EDT/WBS		5.5. Validar el alcance  5.6. Controlar el alcance	
Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1. Planificar la gestión del cronograma  6.2. Definir las actividades  6.3. Secuenciar las actividades  6.4. Estimar la duración de las actividades  6.5. Desarrollar el cronograma		6.6. Controlar el cronograma	
Gestión de los Costos del Proyecto		7.1. Planificar la gestión de los costos  7.2. Estimar los costos  7.3. Determinar el presupuesto		7.4. Controlar los costos	
Gestión de la Calidad		8.1. Planificar la gestión de la calidad	8.2. Gestionar la calidad	8.3. Controlar la calidad	
Gestión de los Recursos del Proyecto		9.1. Planificar la gestión de recursos  9.2. Estimar los recursos de las actividades	9.3. Adquirir recursos  9.4. Desarrollar el equipo  9.5. Dirigir al equipo	9.6. Controlar los recursos	
Gestión de las Comunicaciones		10.1. Planificar la gestión de las comunicaciones	10.2. Gestionar las comunicaciones	10.3. Monitorear las comunicaciones	
Gestión de los Riesgos del Proyecto		11.1. Planificar la gestión de los riesgos  11.2. Identificar los riesgos  11.3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos  11.4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos  11.5. Planificar la respuesta a los riesgos	11.6. Implementar la respuesta a los riesgos	11.7. Monitorear los riesgos	
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto		12.1. Planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto	12.2. Efectuar las adquisiciones	12.3. Controlar las adquisiciones	
Gestión de los Interesados del Proyecto	13.1. Identificar a los interesados	13.2. Planificar el involucramiento de los interesados	13.3. Gestionar el involucramiento de los interesados	13.4. Monitorear el involucramiento de los interesados	

