MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS - GUIA PMBOK® 6TA EDICION

AREAS DE
CONOCIMIENTO

Gestion de la
Integracion del
Proyecto

Gestion del
Alcance del
Proyecto

Gestion del
Cronograma
del Proyecto

Gestion de los
Costos del
Proyecto

Gestion de la
Calidad

Gestion de los
Recursos del
Proyecto

Gestion de las
Comunicaciones

Gestion de los
Riesgos del
Proyecto

Gestion de las
Adquisiciones
del Proyecto

Gestion de los
Interesados del
Proyecto

&

Inicio

4.1. Desarrollar el acta
de constitucion del
proyecto

13.1. Identificar a los
interesados

GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS

Planificacion

4.2. Desarrollar el plan
para la direccion del
proyecto

5.1. Planificar la gestion
del alcance

5.2. Recopilar requisitos
5.3. Definir el alcance

54, Crear la EDT/WBS

6.1 Planificar la gestion
del cronograma

6.2. Definir las actividades

6.3. Secuenciar las
actividades

6.4. Estimar la duracion
de las actividades

6.5. Desarrollar el
cronograma

/1. Planificar la gestion de
los costos

/7.2. Estimar los costos

/.3. Determinar el
presupuesto

8.1. Planificar la gestion
de la calidad

9.1. Planificar la gestion
de recursos

9.2. Estimar los recursos
de las actividades

10.1. Planificar la gestion
de las comunicaciones

11.1. Planificar la gestion
de los riesgos

11.2. Identificar los riesgos

11.3. Realizar el analisis
cualitativo de riesgos

11.4. Realizar el analisis
cuantitativo de riesgos

11.5. Planificar la
respuesta a los riesgos

12.1. Planificar la gestion
de las adquisiciones del
proyecto

13.2. Planificar el
involucramiento de los
interesados

Ejecucion

4.3. Dirigir y gestionar el
trabajo del proyecto

4.4, Gestionar el
conocimiento del
proyecto

8.2. Gestionar la calidad

9.3. Adquirir recursos
9.4. Desarrollar el equipo

9.5. Dirigir al equipo

10.2. Gestionar las
comunicaciones

11.6. Implementar la
respuesta a los riesgos

12.2. Efectuar las
adquisiciones

13.3. Gestionar el
involucramiento de los
interesados

Monitoreo y control

4.5, Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto

4.6. Realizar el control
integrado de cambios

5.5. Validar el alcance

5.6. Controlar el alcance

6.6. Controlar el
cronograma

7.4. Controlar los costos

8.3. Controlar la calidad

9.6. Controlar los recursos

10.3. Monitorear las
comunicaciones

11.7. Monitorear los
riesgos

12.3. Controlar las
adquisiciones

13.4. Monitorear el
Involucramiento de los
interesados
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Cierre

4.7. Cerrar el
proyecto o fase



